Début des travaux : 11 octobre 2021

PHASE 2:

- Reprise des trottoirs du giratoire c6té pair
quart par quart pour assurer la circulation des
piétons (d'abord celui devant la parcelle 173
puis celui devant la parcelle 110)

- Reprise de la section 1 en demi-chaussée
(coté pair) avec alternat de circulation
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PHASE 1:

- Reprise des trottoirs du giratoire c6té impair
quart par quart pour assurer la circulation des
piétons (d'abord celui devant la parcelle 160
puis celui devant la parcelle 111)

- Reprise de la section 1 en demi-chaussée
(coté impair) avec alternat de circulation

| | PHASE3:

Reprise d'une partie de la section 2 avec

fermeture totale en journée (9h-17h)

- L'accés aux commerces est assuré coté rue
aux Fleurs

PHASE 4 :

Reprise de l'autre partie de la section 2 avec
fermeture totale en journée (9h-17h)

L'acceés aux commerces restera assure coté
Giratoire, avec l'utilisation des places de
stationnement en tant que refuge pour
croisement de véhicules ou pour faire
demi-tour.

Durée de chaque phase : 1 a 2 semaines, hors aléas

PHASE 5 :
- Rabottage de voirie et purges de chaussée

- Création du plateau
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- Mise en oeuvre des enrobés de trottoir et sans échelle
voirie (fermeture 1 journée) z—
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Durée de la phase 5 : 1 a 2 semaines, hors aléas




